Приложение № 7
3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Наличие решения органа  государственно ­ общественного управления (Совета школы)  о введении в образовательной организации ФГОС ООО
	Сентябрь 2014 года

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО
	

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	Январь 2015 года

	
	4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательной организации 
	Июнь -  август  2015 года

	
	5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации 
	Август  2015 года

	
	6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования,тарифно­квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
	Июнь – август  2015 года

	
	7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 
	Июнь 2015 года

	
	8.  Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	Сентябрь – октябрь 2015 года

	
	9.  Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);

– учебного плана;

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;

– годового календарного учебного графика;

– положений о внеурочной деятельности обучающихся;

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

– положения об организации домашней работы обучающихся;

– положения о формах получения образования
	Сентябрь  2015 года

	I. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	Январь 2015 года .

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Октябрь 2015 года

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работникам
	Сентябрь – октябрь 2015 года

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО
	Ссентябрь 2015 года

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Сентябрь  2015 года

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Сентябрь2015 года

	
	4. Привлечение Совета школы образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Август 2015 года

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Сентябрь- ноябрь 2014 года

	
	2. Создание (корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС основного общего образования
	

	
	3. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Сентябрь 2014 года

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС  ООО
	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС
	 В течение учебного года

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и порядке перехода на них
	Апрель 2015 года,  сентябрь  2015 года

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО
	Сентябрь, октябрь 2015 года

	
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации
	Август 2015 года

	VI. Материально­
техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Анализ материально­ технического обеспечения реализации ФГОС основного общего образования
	Сентябрь 2014 года

	
	2. Обеспечение соответствия материально­технической базы образовательной организации требованиям ФГОС
	2014- 2017 гг.

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС основного общего образования
	2014-2015 гг.

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	2014-2015 гг.

	
	5. Обеспечение соответствия информационно­образовательной среды требованиям ФГОС основного общего образования
	2014- 2016 гг.

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами
	2016 год

	
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	2014-2015 гг.

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	2013 г.


